
INDICADOR  DE GESTION:
Avance total de obras en ejecusion

OBRAS PROGRAMADAS: 32

OBRAS EN EJECUSION: 9

OBRAS SIN INICIAR: 0

OBRAS TERMINADAS: 23

AVANCE FISICO DE OBRAS 

LOCALIDAD RECURSOS

1 Bacabchén R-33  FISM - CDI 2010 95 %

2 San Antonio Sahcabchén R-33  FISM - CDI 2010 80 %

3 Concepción R-33  FISM - CDI 2010 100 %

4
Calkini, C.M. Aplicación de Slurry

RECURSOS MUNICIPALES 

2010
100 %

5 Chunhuás R-33  FISM - CDI 2010 60 %

6 Dzitbalché R-33  FISM - CDI 2010 100 %

7 Dzitbalché R-33  FISM -  2010 100 %

8 Nunkiní R-33  FISM - CDI 2010 90 %

9 Xcacoch R-33  FISM - CDI 2010 100 %

10 Becal R-33  FISM -  2010 100 %

11 Pucnachen R-33  FISM -  2010 100 %

12 Santa Maria R-33  FISM -  2010 100 %

13 Santa Cruz Pueblo R-33  FISM -  2010 100 %

14 Calkini, C.M. R-33  FISM -  2010 100 %

15 Calkini, C.M. R-33  FISM -  2010 100 %

16 Calkini, C.M. R-33 FISM,  HABITAT 2010 100 %

17 Calkini, C.M. R-33 FISM,  HABITAT 2010 100 %

18 Calkini, C.M. R-33 FISM,  HABITAT 2010 100 %

19 Calkini, C.M. R-33 FISM,  HABITAT 2010 100 %

20 Calkini, C.M. R-33 FISM-HABITAT 2010 100 %

21 Calkini, C.M. R-33 FISM-HABITAT 2010 100 %

22 Varias R-33 FISM-FONHAPO 2010 80 %

23 Calkini, C.M. Pavimentación de Calle 14, San Luisito (Obra Programada en el 2009) R-33 FISM -  2010 100 %

(Esta última obra fue ejecutada por la Administración actual, cabe mencionar que no entra en el POA 2010)

24 Calkini, C.M. Ampliacion de la Red de Agua Potable R-33 FISM -  2010 100 %

25 Calkini, C.M. Construccion del Arriate para el Arbol del Bicentenario R. MUNICIPALES - 2010 100 %

26 Calkini, C.M. Restauracion del Arco Conmemorativo de la Fundacion de Calkini R. MUNICIPALES - 2010 90 %

27 Tepakan Rehabilitacion del Sistema de Agua Potable en Tepakan R-33 FISM - 2010 70 %

28 Calkini, C.M. Construccion del Parque del Ceibo HIDROCARBUROS - HABITAT 60 %

29 Calkini, C.M. Construccion del parque Ecologico 1a. Etapa HIDROCARBUROS - HABITAT 90 %

30 Calkini, C.M. Construccion de Pozos para drenaje Pluvial    (4 pozos) R-33 FISM -HABITAT 2010 100 %

31 Tepakan Ampliacion de la Red de Energia Electrica R-33 FISM - 2010 100 %

32
Calkini, C.M. Construccion de Pozos para drenaje Pluvial    (2 pozos)

AHORRO PRESUPUESTAL DEL 

RAMO 33 FISM
100 %

AV. FISICO

INDICADORES DE GESTION (Según POA 2010)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA

OBRA

Ampliacion del Sistema de Agua Potable.

4 de Noviembre de 2010

Programa TU CASA

Ampliación de la Red de Agua Potable

Rehabilitación de Calles

Rehabilitación de Calles

Ampliación  de la Red  de Energia Electrica.

Ampliacion del Sistema de Agua Potable 

Ampliación de Red de Energía Eléctrica

Construcción de Cocina Escolar

Construcción  de Calles

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable

Construccion de Pasos Peatonales

Contruccion de Andadores

Amp. de Red de Energía Eléc. En Calle 22B, Col. Fátima

Construcción de Guarniciones y Banquetas

Pavimentación de Calles 

Ampliación de Red de Energía Eléctrica

Ampliación de la Red de Energía Eléctrica

Ampliacion del Sistema de Agua Potable

Ampliacion de red de Agua potable .

Ampliacion de red de agua potable y rehabilitación de sistema de agua potable.

91.09%
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