


Se presenta el listado estadístico, de obras clasificado A través del RAMO 33-FISM, HABITAT, CDI.

## INDICADORES DE GESTION ( POA 2011)

<b>INDICADOR DE GESTION:</b>	<b>23.57%</b>
AVANCE TOTAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION	

<b>ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA</b>	
OBRAS PROGRAMADAS:	<b>23</b>
OBRAS EN EJECUCION:	<b>5</b>
OBRAS SIN INICIAR:	<b>15</b>
OBRAS TERMINADAS:	<b>3</b>

**AVANCE FISICO DE OBRAS**      **29/06/2011**



LOCALIDAD	OBRA	RECURSOS	AV. FISICO	
Santa Cruz Pueblo	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica, para beneficiar a las calles Libramiento x12 y 14, 5x14 y 9, 8x7 y 12x5A y Camino a Ejido, Calle 12x5A y Carretera Dzitbalché	R-33 FISM-CDI 2011	30	%
Dzitbalché	Construcción de calles	R-33 FISM 2011	100	%
Calkini, C.M.	Ampliación de Red de Agua Potable	R-33 FISM 2011	100	%
Calkini, C.M.	Ampliación de Red de Agua Potable	R-33 FISM - HABITAT 2011	0	%

Calkini, C.M.	Ampliación de Red de Energía Eléctrica.	R-33 FISM - HABITAT 2011	30	%
Calkini, C.M.	Construcción de Pasos Peatonales	R-33 FISM - HABITAT 2011	25	%
Calkini, C.M.	Construcción de Pozos para Drenaje Pluvial	R-33 FISM, HABITAT 2011	0	%
Calkini, C.M.	Construcción de Guarniciones y Banquetas	R-33 FISM, HABITAT 2011	0	%
Calkini, C.M.	Pavimentación de Calles	R-33 FISM, HABITAT 2011	0	%
San Antonio Sahcabchen	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica, para Beneficiar a las Calles 19x22 y 17, 26x25 y 19, 25x22 y 26, 22B x 25 y 27, 22C x 25 y 27, 21 x 24 y 17, 24 x 21 y 25.	R-33 FISM-CDI 2011	0	%
Tepakán	Pavimentación de Calles	R-33 FISM 2011	0	%
Tepakán	Construcción de Pozo de Absorción	R-33 FISM 2011	0	%
Santa María	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica, para beneficiar a las calles 4x1 y 3, 3x4.	R-33 FISM - CDI 2011	30	%
San Nicolás	Rehabilitación del Centro de Salud	R-33 FISM - CDI 2012	50	%
<b>San Nicolás</b>	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar las Calles 7x8 y Cementerio.	R-33 FISM-CDI 2011	100	%
LA OBRA DE SAN NICOLAS, CONTEMPLADA EN EL POA 2011, HA SIDO CANCELADA DEBIDO A QUE YA HA SIDO REALIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO				
Tankuché	Pavimentación de Calles	R-33 FISM 2011	0	%
Xcacoeh	Construcción de Guarniciones y Banquetas	R-33 FISM 2011	0	%
Nunkiní	Pavimentación de Calles	R-33 FISM, HABITAT 2011	0	%
Bacabchén	Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a Etapa)	R-33 FISM-CDI 2011	0	%
Bacabchén	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica, para beneficiar a las Calles 9x12 y 14, 14x9 y 11, 16x7 y 3, 1x3 y 24	R-33 FISM-CDI 2011	30	%
San Agustín	Repavimentación de Calles	R-33 FISM-CDI 2011	0	%
Concepción	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	R-33 FISM-CDI 2011	0	%
Varias	Programa TU CASA (Pie de Casa y Recamara)	R-33 FISM-FONHAPO 2010	0	%