

F015 RELACION DE OBRAS REPROGRAMADAS (FISMDF - 2018)



No.	CLASIFICACIÓN	No. OBRA	OFICIO DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINO				NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	U.M.	BENEFICIARIOS HAB.	IMPORTE APROBADOS		IMPORTE CONTRATADOS		IMPORTE EJERCIDOS		IMPORTE POR EJERCER		% AVANCES		ACTAS	CONTRATISTA	INVERSION	PREV. ASIGNADA	VALORACION REALIZADA	EJERCIDA
							PROGR.		REAL		PROGR.		REAL							FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISCO	FINANCIERO						
1	SH - VIVIENDA		R33MAPR001001	CLK-DOP-FISM-IR-01/2018	18-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	06-feb-18	28-may-18	16-abr-18	04-ago-18	CONSTRUCCION DE SETECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE	TANKUCHE	750.00	M2	25	\$ 1,402,147.30	\$ 1,402,147.30	\$ 1,300,695.89	\$ 1,300,695.89	\$ 1,306,695.22	\$ 1,300,695.22	\$ 0.67	\$ 0.67	100%	100%		CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V.	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
2	SH - VIVIENDA		R33MAPR001002	CLK-DOP-FISM-IR-02/2018	20-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	28-feb-18	09-may-18	10-abr-18	14-jul-18	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE	TANKUCHE	10.00	BAÑO	10	\$ 813,903.19	\$ 813,903.19	\$ 813,022.73	\$ 813,022.73	\$ 813,022.73	\$ 813,022.73	\$ -	\$ -	100%	100%		SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V.	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
3	SH - VIVIENDA		R33MAPR001003	CLK-DOP-FISM-IR-03/2018	21-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	29-feb-18	21-mar-18	16-abr-18	21-may-18	CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	330.000	M2	11	\$ 608,308.64	\$ 608,308.64	\$ 607,638.48	\$ 607,638.48	\$ 607,638.48	\$ 607,638.48	\$ 0.01	\$ 0.01	100%	100%		ROGER DAVID SANCHEZ SUAREZ	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
4	SH - VIVIENDA		R33MAPR001004	CLK-DOP-FISM-IR-04/2018	22-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	12-mar-18	24-may-18	25-may-18	01-ago-18	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA	ISLA ARENA	12.00	DORMITORIO	12	\$ 1,144,571.54	\$ 1,144,571.54	\$ 1,143,973.76	\$ 1,143,973.76	\$ 936,013.88	\$ 930,013.88	\$ 207,050.88	\$ 207,050.88	100%	82%		F.F. CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V.	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
5	SH - VIVIENDA		R33MAPR001005	CLK-DOP-FISM-IR-05/2018	22-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	12-mar-18	07-may-18	25-may-18	15-jul-18	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	10.00	DORMITORIO	10	\$ 918,770.98	\$ 918,770.98	\$ 918,215.31	\$ 918,215.31	\$ 918,215.31	\$ 918,215.31	\$ -	\$ -	100%	100%		LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
6	SH - VIVIENDA		R33MAPR001006	CLK-DOP-FISM-IR-06/2018	23-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	12-mar-18	23-mar-18	29-jun-18	25-ago-18	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	20.00	BAÑO	20	\$ 1,528,032.84	\$ 1,528,032.84	\$ 1,525,675.49	\$ 1,525,675.49	\$ 1,032,924.30	\$ 1,032,924.30	\$ 492,751.19	\$ 492,751.19	100%	88%		MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
7	SH - VIVIENDA		R33MAPR001007	CLK-DOP-FISM-IR-07/2018	23-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	09-mar-18	30-may-18	31-may-18	07-ago-18	CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO NOVENIENTOS METROS DE CAMINO PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	1200.00	M2	40	\$ 2,153,754.32	\$ 2,153,754.32	\$ 2,151,848.08	\$ 2,151,848.08	\$ 1,283,234.08	\$ 1,283,234.08	\$ 888,614.00	\$ 888,614.00	100%	60%		INGENIERIA INTEGRAL Y SISTEMAS HIDROELECTRICOS S.A. DE C.V.	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
8	SH - VIVIENDA		R33MAPR001008	CLK-DOP-FISM-IR-08/2018	27-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	13-mar-18	11-jun-18	31-may-18	19-ago-18	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN	TEPAKAN	12.00	DORMITORIO	12	\$ 1,079,783.03	\$ 1,079,783.03	\$ 1,077,978.06	\$ 1,077,978.06	\$ 1,077,978.06	\$ 1,077,978.06	\$ -	\$ -	100%	100%		EFE INFRAESTRUCTURA PENINSULAR S.A. DE C.V.	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
9	SH - VIVIENDA		R33MAPR001000	CLK-DOP-FISM-IR-09/2018	27-mar-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	12-mar-18	28-may-18	04-may-18	05-ago-18	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN	TEPAKAN	10.00	BAÑO	10	\$ 787,348.15	\$ 787,348.15	\$ 786,326.28	\$ 786,326.28	\$ 552,280.87	\$ 552,280.87	\$ 214,045.41	\$ 214,045.41	100%	72%		MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
10	SH - VIVIENDA		R33MAPR001010	CLK-DOP-FISM-IR-10/2018	05-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	08-mar-18	06-abr-18	23-abr-18	07-may-18	CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO NOVENIENTOS METROS DE CAMINO PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN	BACABCHEN	1.600	KM.	25.00	\$ 1,024,430.00	\$ 1,024,430.00	\$ 1,022,020.74	\$ 1,022,020.74	\$ 1,022,020.74	\$ 1,022,020.74	\$ -	\$ -	100%	100%		FERNANDO ALBERTO PECH COUCH	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
11	SH - VIVIENDA		R33MAPR001011	CLK-DOP-FISM-IR-11/2018	10-abr-18	ADJUDICACION DIRECTA	05-mar-18	11-abr-18	06-abr-18	07-may-18	CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO OCHOCIENTOS METROS DE CAMINO PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SANTO ANTONIO BACABCHEN	SAHCABCHEN	1.400	KM.	26.00	\$ 725,637.47	\$ 725,637.47	\$ 725,149.77	\$ 725,149.77	\$ 725,149.77	\$ 725,149.77	\$ -	\$ -	100%	100%		FERNANDO ALBERTO PECH COUCH	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
12	SH - VIVIENDA		R33MAPR001012	CLK-DOP-FISM-IR-12/2018	12-abr-18	ADJUDICACION DIRECTA	05-mar-18	13-abr-18	05-abr-18	14-may-18	CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO TRESCIENTOS METROS DE CAMINO PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	1.300	KM.	25.00	\$ 735,703.67	\$ 735,703.67	\$ 734,468.09	\$ 734,468.09	\$ 734,468.09	\$ 734,468.09	\$ -	\$ -	100%	100%		MAYAN CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
13	SH - VIVIENDA		R33MAPR001013	CLK-DOP-FISM-IR-13/2018	08-may-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	12-mar-18	30-may-18	29-jul-18	30-ago-18	CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	23.00	DORMITORIO	23	\$ 2,085,022.40	\$ 2,085,022.40	\$ 2,083,349.75	\$ 2,083,349.75	\$ 2,083,349.76	\$ 2,083,349.76	\$ -	\$ 0.01	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
14	SD - ALCANTARILLADO		R33MAPR001014	CLK-DOP-FISM-AD-01/2018	29-mar-18	ADJUDICACION DIRECTA	23-mar-18	29-mar-18	07-may-18	12-may-18	CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES VEINTICUATRO QUINCE Y VEINTE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	DZITBALCHE	4.00	POZO	84.00	\$ 488,963.42	\$ 488,963.42	\$ 487,873.00	\$ 487,873.00	\$ 487,873.00	\$ 487,873.00	\$ -	\$ -	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		TEC. FABIAN IVAN PUC PECH				
15	SD - ALCANTARILLADO		R33MAPR001015	CLK-DOP-FISM-AD-01/2018	29-mar-18	ADJUDICACION DIRECTA	22-mar-18	29-mar-18	08-may-18	12-may-18	CONSTRUCCION DE UN POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CINCO ENTRE DIECIOCHO Y DIECISEIS DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN	BACABCHEN	1.00	POZO	88.00	\$ 122,789.19	\$ 122,789.19	\$ 121,640.29	\$ 121,640.29	\$ 121,640.29	\$ 121,640.29	\$ -	\$ -	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		TEC. FABIAN IVAN PUC PECH				
16	SD - ALCANTARILLADO		R33MAPR001016	CLK-DOP-FISM-AD-01/2018	29-mar-18	ADJUDICACION DIRECTA	13-mar-18	29-mar-18	08-may-18	21-may-18	CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES VEINTESEIS Y TREINTA DE LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	2.00	POZO	164.00	\$ 238,183.67	\$ 238,183.67	\$ 237,259.06	\$ 237,259.06	\$ 237,259.06	\$ 237,259.06	\$ -	\$ -	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		TEC. FABIAN IVAN PUC PECH				
17	SH - VIVIENDA		R33MAPR001017	CLK-DOP-FISM-IR-17/2018	10-may-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	15-mar-18	26-jun-18	28-abr-18	24-ago-18	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	600.00	M2	20	\$ 1,101,298.55	\$ 1,101,298.55	\$ 1,098,784.40	\$ 1,098,784.40	\$ 1,098,784.39	\$ 1,098,784.39	\$ 0.01	\$ 0.01	100%	100%		CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V.	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
18	SH - VIVIENDA		R33MAPR001018	CLK-DOP-FISM-AD-18/2018	15-may-18	ADJUDICACION DIRECTA	12-mar-18	19-may-18	04-may-18	16-jul-18	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	10.00	BAÑO	10	\$ 782,814.97	\$ 782,814.97	\$ 781,016.48	\$ 781,016.48	\$ 781,016.48	\$ 781,016.48	\$ -	\$ -	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		ING. ANGEL JESUS UC UC				
19	SH - VIVIENDA		R33MAPR001019	CLK-DOP-FISM-AD-01/2018	30-abr-18	ADJUDICACION DIRECTA	17-mar-18	19-jul-18	15-jun-18	16-oct-18	CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS	CHUNHUAS	300.00	M2	63	\$ 664,378.60	\$ 664,378.60	\$ 662,887.04	\$ 662,887.04	\$ 662,887.04	\$ 662,887.04	\$ -	\$ -	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		ING. HEYLER ALEXANDER TZUC CHE				
20	SH - VIVIENDA		R33MAPR001020	CLK-DOP-FISM-IR-02/2018	30-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	10-mar-18	30-abr-18	05-jun-18	25-jul-18	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS	CHUNHUAS	15.00	DORMITORIO	63	\$ 1,402,249.09	\$ 1,402,249.09	\$ 1,400,925.64	\$ 1,400,925.64	\$ 1,400,925.64	\$ 1,400,925.64	\$ -	\$ -	100%	100%		EFE INFRAESTRUCTURA PENINSULAR S.A. DE C.V.	FISM	✓		TEC. FABIAN IVAN PUC PECH				
21	SH - VIVIENDA		R33MAPR001021	CLK-DOP-FISM-IR-02/2018	03-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	02-mar-18	28-jun-18	30-jun-18	25-oct-18	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	DZITBALCHE	20.00	BAÑO	159	\$ 1,528,032.84	\$ 1,528,032.84	\$ 1,526,922.47	\$ 1,526,922.47	\$ 1,063,172.37	\$ 1,063,172.37	\$ 463,750.10	\$ 463,750.10	80%	70%		MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	FISM	✓		ING. HEYLER ALEXANDER TZUC CHE				
22	SH - VIVIENDA		R33MAPR001022	CLK-DOP-FISM-IR-02/2018	03-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	02-mar-18	05-jun-18	30-jun-18	02-oct-18	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	20.00	BAÑO	133	\$ 1,528,032.84	\$ 1,528,032.84	\$ 1,526,900.38	\$ 1,526,900.38	\$ 1,528,690.38	\$ 1,528,690.38	\$ -	\$ -	100%	100%		ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓		ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN				

F015 RELACION DE OBRAS REPROGRAMADAS (FISMDF - 2018)



No.	CLASIFICACIÓN	No. OBRA	OFICIO DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINO				NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	U.M.	BENEFICIARIOS HAB.	IMPORTE APROBADO		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE EJERCIDO		IMPORTE POR EJERCER		% AVANCES		ACTAS		CONTRATISTA	INVERSIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
							PROGR.		REAL		PROGR.		REAL							FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	SI	NO				
1	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001023	CLK-DOP-FISM-IR-023/2018	19-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	19-mar-18	14-ago-18	30-jun-17	29-nov-18	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN	SAHCABCHEN	15.00	BAÑO	173	\$ 1,171,338.56	\$ 1,171,338.56	\$ 1,170,040.21	\$ 1,170,040.21	\$ 351,012.07	\$ 351,012.07	\$ 818,028.14	\$ 818,028.14	50%	30%			MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	FISM	✓	ING. JULIO CESAR CAUICH YAN				
2	SE.- URBANIZACION		R33MAPR001024- R33MAPR001025- R33MAPR001026- R33MAPR001027	CLK-DOP-FISM-IR-024/2018	04-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	14-mar-18	04-abr-18	13-may-18	02-jun-18	MEJORAMIENTO DE MIL TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE LA CALLE SIN NUMERO FRENTE 08TIS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI; MEJORAMIENTO DE DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE LA CALLE SN ENTRE VEINTIDOS A LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI; MEJOR DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA MTS CUADRADOS CALLE VEINTICUATRO ENTRE VEINTINUEVE Y TREINTA Y UNO LOCA DE CALKINI; MEJORAMIENTO DE DOS MIL CIEN MTS CUADRADOS DE LA CALLE TREINTA Y CINCO ENTRE DIECIOCHO Y CARRETERA FED SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	7,977.80	M2	1,201	\$ 2,426,774.21	\$ 2,426,774.21	\$ 2,422,514.20	\$ 2,422,514.20	\$ 2,422,514.20	\$ 2,422,514.20	\$ -	\$ -	100%	100%			AHIEZER SUAREZ LARA	FISM	✓	PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC				
3	SE.- URBANIZACION		R33MAPR001028; R33MAPR001029; R33MAPR001030	CLK-DOP-FISM-IR-025/2018	05-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	16-mar-18	05-abr-18	16-may-18	03-jun-18	MEJORAM DE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO DIEZ MTS CUADRADOS CALLE VEINTISIETE A ENTRE VEINTISIETE Y VEINTICUATRO LOC DE DZITBALCHE; MEJORAM DE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PUNTO SESENTA MTS CUADRADOS CALLE VEINTISIETE ENTRE VEINTE A Y VEINTICUATRO LOCALIDAD DE DZITBALCHE; MEJORAMIENTO DE NOVECIENTOS MTS CUADRADOS DE LA CALLE DIECINUEVE ENTRE VEINTE A Y DIECIOCHO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	4560.70	M2	765	\$ 945,098.13	\$ 945,098.13	\$ 943,418.41	\$ 943,418.41	\$ 943,418.41	\$ 943,418.41	\$ -	\$ -	100%	100%			OSCAR CABRERA MANZO	FISM	✓	TEC. FABIAN IVAN PUC PECH				
4	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001031	CLK-DOP-FISM-IR-26/2018	23-may-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	15-mar-18	24-may-18	26-abr-18	30-jul-18	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUONACHEN	PUONACHEN	800.00	M2	20	\$ 1,101,298.55	\$ 1,101,298.55	\$ 1,098,384.40	\$ 1,098,384.40	\$ 1,098,384.39	\$ 1,098,384.39	\$ 0.01	\$ 0.01	100%	100%			OSCAR CABRERA MANZO	FISM	✓	ING. ANGEL JESUS UC UC				
5	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001032	CLK-DOP-FISM-IR-027/2018	09-may-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	17-mar-18	17-jul-18	15-jun-18	15-oct-18	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN	SAHCABCHEN	12.00	DORMITORIO	72	\$ 1,101,378.77	\$ 1,101,378.77	\$ 1,090,418.07	\$ 1,090,418.07	\$ 908,747.77	\$ 908,747.77	\$ 192,888.30	\$ 192,888.30	100%	82%			ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓	PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC				
6	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001033	CLK-DOP-FISM-IR-028/2018	24-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	23-mar-18	19-jul-18	30-jun-18	25-oct-18	CONSTRUCCION DE SETECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN	SAHCABCHEN	750.00	M2	142.00	\$ 1,375,178.70	\$ 1,375,178.70	\$ 1,374,167.10	\$ 1,374,167.10	\$ 1,129,274.79	\$ 1,129,274.79	\$ 244,922.31	\$ 244,922.31	80%	82%			LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	FISM	✓	ING. JULIO CESAR CAUICH YAN				
7	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001036	CLK-DOP-FISM-IR-029/2018	23-may-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	12-may-18	23-ago-18	10-ago-18	20-nov-18	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO	SANTA CRUZ PUEBLO	15.00	DORMITORIO	90	\$ 1,375,281.50	\$ 1,375,281.50	\$ 1,373,848.85	\$ 1,373,848.85	\$ 1,128,985.04	\$ 1,128,985.04	\$ 244,682.91	\$ 244,682.91	100%	82%			LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM	✓	ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ				
8	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001034	CLK-DOP-FISM-IR-030/2018	24-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	13-mar-18	18-jul-18	17-jun-18	21-oct-18	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS METROS CUADRADOS TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO	SANTA CRUZ PUEBLO	600.00	M2	142.00	\$ 1,101,298.55	\$ 1,101,298.55	\$ 1,099,871.59	\$ 1,099,871.59	\$ 329,981.46	\$ 329,981.46	\$ 769,910.11	\$ 769,910.11	0%	30%			ROGER DAVID SANCHEZ SUAREZ	FISM	✓	ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ				
9	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001035	CLK-DOP-FISM-IR-031/2018	11-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	10-mar-18	19-jul-18	06-jul-18	12-nov-18	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI.	NUNKINI	25.00	DORMITORIO	150	\$ 2,243,421.99	\$ 2,243,421.99	\$ 2,241,917.34	\$ 2,241,917.34	\$ 1,284,412.98	\$ 1,284,412.98	\$ 947,504.38	\$ 947,504.38	50%	58%			MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	FISM	✓	ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN				
10	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001036	CLK-DOP-FISM-IR-032/2018	11-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	15-mar-18	11-jun-18	30-jun-18	25-sep-18	CONSTRUCCION DE MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	1200.00	M2	240.00	\$ 2,153,754.32	\$ 2,153,754.32	\$ 2,152,417.92	\$ 2,152,417.92	\$ 1,946,822.15	\$ 1,946,822.15	\$ 205,795.77	\$ 205,795.77	100%	90%			OSCAR CABRERA MANZO	FISM	✓	ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ				
11	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001037	CLK-DOP-FISM-IR-033/2018	12-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	10-mar-18	20-jun-18	08-jul-18	20-oct-18	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	DZITBALCHE	25.00	DORMITORIO	150	\$ 2,243,421.99	\$ 2,243,421.99	\$ 2,241,818.49	\$ 2,241,818.49	\$ 1,814,000.31	\$ 1,814,000.31	\$ 827,818.18	\$ 827,818.18	90%	72%			ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓	ING. JULIO CESAR CAUICH YAN				
12	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001038	CLK-DOP-FISM-IR-034/2018	12-abr-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	10-mar-18	20-jun-18	28-jun-18	13-oct-18	CONSTRUCCION DE MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	DZITBALCHE	1200.00	M2	361.00	\$ 2,153,754.32	\$ 2,153,754.32	\$ 2,152,264.03	\$ 2,152,264.03	\$ 1,736,427.22	\$ 1,736,427.22	\$ 415,836.81	\$ 415,836.81	80%	81%			ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓	ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ				
13	SE.- URBANIZACION		R33MAPR001039	CLK-DOP-FISM-AD-035/2018	15-may-18	ADJUDICACION DIRECTA	18-mar-18	24-jul-18	15-may-18	08-oct-18	MEJORAMIENTOS DE TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS DE CALLES (GUARNICIONES Y BANQUETAS) FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	337.50	M2	380	\$ 257,038.67	\$ 257,038.67	\$ 255,961.93	\$ 255,961.93	\$ 255,961.94	\$ 255,961.94	\$ -	\$ 0.01	100%	100%			ROBERTH ALEXANDER SANCHEZ SUAREZ	FISM	✓	ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN				
14	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001040	CLK-DOP-FISM-IR-35/2018	07-jun-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	14-mar-18	08-jun-18	04-jul-18	24-ago-18	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	20.00	BAÑO	20	\$ 1,528,032.84	\$ 1,528,032.84	\$ 1,526,823.98	\$ 1,526,823.98	\$ 974,178.48	\$ 974,178.48	\$ 552,647.82	\$ 552,647.82	100%	64%			EFE INFRAESTRUCTURA PENINSULAR S.A. DE C.V.	FISM	✓	LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
15	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001041	CLK-DOP-FISM-IR-37/2018	07-jun-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	14-mar-18	08-jun-18	14-may-18	23-ago-18	CONSTRUCCION DE MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	1200.00	M2	40.00	\$ 2,153,754.32	\$ 2,153,754.32	\$ 2,149,968.07	\$ 2,149,968.07	\$ 2,149,968.08	\$ 2,149,968.08	\$ -	\$ 0.01	100%	100%			LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM	✓	LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
16	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001042	CLK-DOP-FISM-IR-38/2018	12-jun-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	14-mar-18	13-jun-18	04-jul-18	24-ago-18	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN	BACABCHEN	20.00	BAÑO	20	\$ 1,528,032.84	\$ 1,528,032.84	\$ 1,525,890.30	\$ 1,525,890.30	\$ 1,525,890.38	\$ 1,525,890.38	\$ 0.01	\$ 0.01	100%	100%			LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM	✓	ING. ANGEL JESUS UC UC				
17	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001043	CLK-DOP-FISM-IR-39/2018	19-jun-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	14-mar-18	20-jun-18	22-may-18	24-ago-18	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN	BACABCHEN	750.00	M2	25.00	\$ 1,348,216.99	\$ 1,348,216.99	\$ 1,347,738.33	\$ 1,347,738.33	\$ 1,347,738.33	\$ 1,347,738.33	\$ -	\$ -	100%	100%			JESUS ANDREY LARA BERZUNZA	FISM	✓	LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
18	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001046	CLK-DOP-FISM-AD-42/2018	11-jun-18	ADJUDICACION DIRECTA	16-mar-18	12-jun-18	16-may-18	10-ago-18	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUONACHEN	PUONACHEN	9.00	BAÑO	9	\$ 705,110.20	\$ 705,110.20	\$ 703,225.63	\$ 703,225.63	\$ 699,225.80	\$ 699,225.80	\$ 3,099.83	\$ 3,099.83	100%	99%			ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE C.V.	FISM	✓	LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI				
19	SE.- URBANIZACION		R33MAPR001047	CLK-DOP-FISM-IR-043/2018	01-jun-18	INVITACION RESTRINGIDA (3PERSONAS)	16-mar-18	01-jun-18	15-may-18	30-jul-18	MEJORAMIENTO DE QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE LA CALLE QUINCE ENTRE VEINTIDOS Y VEINTICUATRO LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	548.00	M2	80	\$ 114,263.43	\$ 114,263.43	\$ 113,159.15	\$ 113,159.15	\$ 113,159.15	\$ 113,159.15	\$ -	\$ -	100%	100%			AHIEZER SUAREZ LARA	FISM	✓	TEC. FABIAN IVAN PUC PECH				
20	SH.- VIVIENDA		R33MAPR001048	CLK-DOP-FISM-AD-44/2018	07-jun-18	ADJUDICACION DIRECTA	10-mar-18	25-jun-18	16-may-18	18-ago-18	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	SANTA MARIA	8.00	DORMITORIO	8	\$ 736,175.14	\$ 736,175.14	\$ 734,451.11	\$ 734,451.11	\$ 734,451.11	\$ 734,451.11	\$ -	\$ -	100%	100%			ROGER DAVID SANCHEZ SUAREZ	FISM	✓	ING. ANGEL JESUS UC UC				

