

AVANCE TRIMESTRAL

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2014

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI 2013-2015



Calkiní
progreso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 MONTO A EJERCER 2014: \$ 998,001.00

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		DE OFICIO APROBACION	DE FECHA APROBACION	INVERSION (PESES)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESES)			AVANCES				OBSERV.	
							INICIO	TERMINO			APROBADA CONACULTA	CONTRATADA CONACULTA	EJERCIDA CONACULTA	ACUMULADO CONACULTA	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	5K	010		AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE CALKINI	CALKINI	IT	01-ago-14	02-nov-14			\$ 998,001.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	C
TOTALES											\$ 998,001.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,001.00					0.00%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARBURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUÑZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN